

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA MECÂNICA, DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIAS REGULATÓRIAS E METROLÓGICAS, PRÉDIO 39.	426.457,50	Em contratação	0,00%	0,00		4
2	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MUDANÇA DA ÁREA DO LCPE, DO PRÉDIO 31 PARA O PRÉDIO 62	809.653,24	Em contratação	0,00%	0,00		4
3	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS LEVES, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS E SALA DE PESQUISADORES.	777.007,49	Em contratação	0,00%	0,00		4
4	OBRAS	IPT - AVCB	38.575,00	Concluído	100,00%	38.575,00	01/02/2023	1
7	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.011.318,40	Em andamento	52,06%	526.483,08	01/06/2023	3
8	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	1.700.299,50	Em andamento	1,92%	32.576,00	01/06/2023	3
12	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT*	534.076,26	Em andamento	19,95%	106.547,73	01/06/2023	3