

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	OBRAS	FINEP - DESENVOLVER UM MEDIDOR DE VAZÃO DE FLUIDOS DO TIPO CONE VENTURI	141.742,76	Concluído	100,00%	141.742,76	01/10/2012	100
2	EQUIPAMENTO	FINEP - DESENVOLVER UM MEDIDOR DE VAZÃO DE FLUIDOS DO TIPO CONE VENTURI	465.738,09	Concluído	100,00%	465.738,09	01/10/2012	100
3	EQUIPAMENTO	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DESENVOLVER METODOLOGIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (TD), DE BAIXO CUSTO E ALTA ESCALABILIDADE, PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES)	102.351,57	Em andamento	56,84%	58.176,61	31/12/2019	25
4	OBRAS	NÚCLEO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA BEM-ESTAR E SAÚDE APLICADOS ÀS CIÊNCIAS DA VIDA - NUTABES	26.952.089,07	Em andamento	0,00%	0,00	01/01/2022	18
5	OBRAS	IPT - AVCB	8.397.914,08	Em andamento	0,00%	0,00	01/01/2022	12
6	OBRAS	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS LEVES - LEL	432.403,47	Em andamento	0,00%	0,00	01/01/2022	12
7	OBRAS	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SPACE MAKER HARD	1.074.190,91	Em andamento	0,00%	0,00	01/01/2022	12
8	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL	1.421.759,20	Em andamento	19,31%	274.491,57	01/01/2022	12
9	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	1.219.958,45	Em andamento	0,00%	0,00	01/01/2022	12
10	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	399.292,80	Em andamento	21,11%	84.292,80	01/01/2022	12