

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	EQUIPAMENTO	FINEP - DESENVOLVER UM MEDIDOR DE VAZÃO DE FLUIDOS DO TIPO CONE VENTURI	857.346,25	Em andamento	35,30%	302.679,53	01/10/2012	100
2	EQUIPAMENTO	FINEP - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE CICLAGEM DE VÁLVULAS	237.446,55	Em andamento	81,11%	192.587,97	01/12/2012	96
3	EQUIPAMENTO	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DESENVOLVER METODOLOGIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (TD), DE BAIXO CUSTO E ALTA ESCALABILIDADE, PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES) PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR NA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL MAIS E SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE TD E PRODUTIVIDADE NAS MPES.	1.703.495,70	Em andamento	98,70%	1.681.274,09	31/12/2019	25
4	EQUIPAMENTO	FINEP - EXPANSÃO DA CAPACIDADE COMPUTACIONAL E DA REDE DE COMUNICAÇÃO PARA MODELAGEM NUMÉRICA MULTI-FÍSICA	276.000,00	Em andamento	0,00%	0,00	28/06/2018	36
5	EQUIPAMENTO	ANGLO AMERICAN - AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES DE INTEGRIDADE E DE GESTÃO DE RISCOS DO MINERODUTO DO SISTEMA MINAS-RIO – ETAPA 2	78.330,04	Concluído	100,00%	78.330,04	03/04/2020	12
6	OBRAS	IPT - AVCB	1.993.500,00	Em andamento	0,00%	0,00	01/01/2021	12
7	OBRAS	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	304.000,00	Em andamento	59,49%	180.856,53	01/01/2021	12
8	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	1.100.836,23	Em andamento	9,58%	105.506,23	01/01/2021	12
9	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	659.874,29	Em andamento	36,74%	242.459,35	01/01/2021	12
10	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	1.893.224,38	Em andamento	2,58%	48.900,00	01/01/2021	12