

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	EQUIPAMENTO	FINEP - DESENVOLVER UM MEDIDOR DE VAZÃO DE FLUIDOS DO TIPO CONE VENTURI	871.450,50	Em andamento	25,86%	225.335,72	01/10/2012	100
2	EQUIPAMENTO	FINEP - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE CICLAGEM DE VÁLVULAS	407.219,54	Em andamento	72,79%	296.404,47	01/12/2012	96
3	EQUIPAMENTO	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DESENVOLVER METODOLOGIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (TD), DE BAIXO CUSTO E ALTA ESCALABILIDADE, PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES) PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR NA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL MAIS E SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE TD E PRODUTIVIDADE NAS MPES.	1.691.451,45	Concluído	98,72%	1.669.829,74	31/12/2019	25
4	EQUIPAMENTO	FINEP - EXPANSÃO DA CAPACIDADE COMPUTACIONAL E DA REDE DE COMUNICAÇÃO PARA MODELAGEM NUMÉRICA MULTI-FÍSICA	276.000,00	Em andamento	0,00%	0,00	28/06/2018	36
5	EQUIPAMENTO	ANGLO AMERICAN - AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES DE INTEGRIDADE E DE GESTÃO DE RISCOS DO MINERODUTO DO SISTEMA MINAS-RIO – ETAPA 2	78.330,04	Concluído	100,00%	78.330,04	03/04/2020	12
6	OBRAS	IPT - AVCB	2.030.000,00	Em andamento	0,00%	0,00	01/01/2021	12
7	OBRAS	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	304.000,00	Em andamento	34,13%	103.753,02	01/01/2021	12
8	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	1.013.492,34	Em andamento	4,72%	47.837,00	01/01/2021	12
9	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	870.580,35	Em andamento	28,85%	251.146,35	01/01/2021	12
10	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	2.580.000,00	Em andamento	0,48%	12.386,00	01/01/2021	12