

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	EQUIPAMENTO	FINEP - DESENVOLVER UM MEDIDOR DE VAZÃO DE FLUIDOS DO TIPO CONE VENTURI	857.346,25	Em andamento	61,53%	527.546,25	01/10/2012	100
2	EQUIPAMENTO	FINEP - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE CICLAGEM DE VÁLVULAS	237.446,55	Em andamento	91,94%	218.315,55	01/12/2012	96
3	EQUIPAMENTO	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DESENVOLVER METODOLOGIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (TD), DE BAIXO CUSTO E ALTA ESCALABILIDADE, PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES) PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR NA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL MAIS E SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE TD E PRODUTIVIDADE NAS MPES.	1.694.648,80	Concluído	100,00%	1.694.648,80	31/12/2019	25
4	EQUIPAMENTO	FINEP - EXPANSÃO DA CAPACIDADE COMPUTACIONAL E DA REDE DE COMUNICAÇÃO PARA MODELAGEM NUMÉRICA MULTI-FÍSICA	276.000,00	Concluído	100,00%	276.000,00	28/06/2018	36
5	EQUIPAMENTO	ANGLO AMERICAN - AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES DE INTEGRIDADE E DE GESTÃO DE RISCOS DO MINERODUTO DO SISTEMA MINAS-RIO – ETAPA 2	78.330,04	Concluído	100,00%	78.330,04	03/04/2020	12
6	OBRAS	IPT - AVCB	1.993.500,00	Em andamento	11,85%	236.149,56	01/01/2021	12
7	OBRAS	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	304.000,00	Concluído	100,00%	304.000,00	01/01/2021	12
8	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	1.100.836,23	Concluído	100,00%	1.100.836,23	01/01/2021	12
9	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	338.782,29	Concluído	100,00%	338.782,29	01/01/2021	12
10	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	1.982.998,77	Em andamento	28,29%	561.026,42	01/01/2021	12